

d	Fases del proyecto	Nombre de tarea			Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	
17	Diseño	Diseñar modulo adm	inistrativo		11 días	jue 11/2/21	jue 25/2/21	16	
18	Diseño	Diseñar modulo de c	lientes		11 días	vie 26/2/21	vie 12/3/21	17	
19	Desarrollo	Crear bases de datos			5 días	mar 16/3/21	lun 22/3/21	18	
20	Desarrollo	revision a modelo er	tidad relacion		14.88 días	mar 23/3/21	lun 12/4/21	19	
21	Desarrollo	crear tablas y relacio	nes		27.88 días	mar 13/4/21	jue 20/5/21	20	
22	Desarrollo	ingresar datos			7.88 días	vie 21/5/21	mar 1/6/21	21	
23	Integración	realizar consultas			15 días	mar 1/6/21	mar 22/6/21	22	
24	Vacaciones	vacaciones dadas po	r el SENA		29.88 días	mié 23/6/21	mar 3/8/21	23	
25	Documentación	Realización de manu	al de usuario		30 días	mar 3/8/21	mar 14/9/21	24	
26	Documentación	Realización de manu	al Técnico		30 días	mar 14/9/21	mar 26/10/21	25	
27	Documentación	Realización de manu postGre	al de migración de	e MYSQL a	30 días	mar 26/10/2	1 mar 7/12/21	26	
28	Vacaciones	vacaciones dadas po	r el SENA		20 días	mar 7/12/21	mar 4/1/22	27	
29	Negociación	Realizar evaluación o	le proveedores		7 días	mar 1/2/22	jue 10/2/22	28	
30	Negociación	Realizar terminos de	referencia		7 días	vie 25/2/22	mar 8/3/22	29	
31	Negociación	Realizar contrato de	software		7 días	mar 8/3/22	jue 17/3/22	30	
32	Negociación	Realizar evaluación o	le propuestas		7 días	jue 17/3/22	lun 28/3/22	31	
33	Negociación	Documento de cotiza	ación		7 días	lun 28/3/22	mié 6/4/22	32	
34	Periodo de pruebas	realizar estándares o	e calidad		30 días	mié 6/4/22	mié 18/5/22	33	
		Tareas críticas		solo fin	3	F	Resumen manual		
		División crítica		solo duración		F	Resumen del proyec	to T	
		Progreso de tarea crítica		Línea base			areas externas		
		Tarea		División de la l	ínea base	Н	Hito externo	\Diamond	
		División		Hito de línea b	ase \diamondsuit	ī	area inactiva		
		Progreso de tarea		Hito	♦	ŀ	Hito inactivo	\langle	
		Tarea manual		Progreso del re	esumen	F	Resumen inactivo		
		solo el comienzo	· ·				echa límite	•	

	Fases del proyecto	Nombre de tarea		Duració	ón Comienzo	Fin	Predeceso					
								 _X	J V :	26 s	abr '20 L M X	J V
35	Retroalimentación	Realizar reunión con cambios	cliente para espec	cificar 15 días	mié 18/5/2	2 mié 8/6/22	34					
		Tareas críticas		solo fin	3	Resumen manual	to.					
				solo fin solo duración Línea base	3	Resumen manual Resumen del proyec Tareas externas	to					
		División crítica		solo duración		Resumen del proyec	tto •					
		División crítica Progreso de tarea crítica Tarea		solo duración Línea base		Resumen del proyec Tareas externas						
		División crítica Progreso de tarea crítica Tarea		solo duración Línea base División de la línea base		Resumen del proyec Tareas externas Hito externo						
		División crítica Progreso de tarea crítica Tarea División		solo duración Línea base División de la línea base Hito de línea base		Resumen del proyect Tareas externas Hito externo Tarea inactiva	♦					

























































































